



Opfølgningsplan 2017

Tradium Erhvervsuddannelserne



Indsatsområder 2017



Ud fra årets selvevaluering er følgende centrale indsatsområder blevet udvalgt for hele EUD-området:

- Talentforløb
- Flere EUD-elever og bedre samspil med grundskolerne
- Skolens pædagogiske hjul
- Digitalisering



Talentforløb



Aktiviteter	Ansvarlig	Kvalitetsmål og evaluering (metode og tid)
1) Planlægge og gennemføre tværfaglig InnovationsCamp	MNJ og SDA i samspil med BO, CBN, ASA og MAL	InnocationsCampen er gennemført, og den er evalueret med eleverne i uge 27, 2018
2) Udarbejde information og overblik over mulighederne for højere niveauer og talentforløb	CBN	Materialet er udarbejdet til december 2017
3) Planlægge og oprette et Talentakademi, hvor der tilbydes fag på højere niveau (akademi og grundfag)	CBN i samspil med LVI	Der er udarbejdet plan og materialer til december 2017, således at der i foråret 2018 kan gennemføres en prøvehandling/ opstart på talentakademiet
4) Udvikle skabeloner og pædagogiske modeller for talentforløbene - således at forløb lettere kan planlægges	MAL og LVI	Skabeloner og modeller er udarbejdet til december 2017.

Flere EUD-elever og bedre samspil med grundskolerne



Aktiviteter	Ansvarlig	Kvalitetsmål og evaluering (metode og tid)
1) Deltage i udviklingsprojektet Smart-skills	CBN	Jf. projektplanen for projektet
2) Deltage i KL-projektet "Øg elevernes valgparathed via kompetenceudvikling sammen med erhvervsskolen"	CBN	Jf. projektplanen for projektet
3) Deltage i Regionsfondsprojektet om udskolingsforløb (EUD8)	CBN	Jf. projektplanen for projektet

Skolens pædagogiske hjul



Aktiviteter	Ansvarlig	Kvalitetsmål og evaluering (metode og tid)
1) Planlægge og gennemføre micro-eksperimenter med udgangspunkt i det pædagogiske hjul	Chefgruppen (CBN indsamler)	Der er gennemført minimum 20 eksperimenter på skoleplan (EUD + GYM) i perioden frem til sommeren 2018
2) Afholde minimum 6 pædagogiske møder til igangsætning af udviklings- og refleksionsprocesser hos interesserede lærere og ledere	Skolens pædagogiske vejledere (CBN indsamler)	Alle 6 møder er afholdt inden sommeren 2018.



Digitalisering



Aktiviteter	Ansvarlig	Kvalitetsmål og evaluering (metode og tid)
1) Planlægge og opkvalificere skolens pædagogiske IT-superbrugere ift. at kunne bruge T-learn (skolens lærings- og samarbejdsplatform)	CBN i samspil med LVI og AAH	Opkvalificeringen er gennemført inden december 2017.
2) Udvikle læringsforløb og beskrive dem i T-learn. Herunder et forløb i "digital dannelse"	Chefgruppen i samspil med LVI, AAH og CBN	Minimum 10 læringsforløb er blevet beskrevet i T-learn inden juni 2018 (EUD + GYM)
3) Afprøve og evaluere T-learn som læringsplatform i den interne kompetenceudvikling	CBN og Chefgruppen	Kontaktlæreruddannelsen er gennemført vha. T-learn, og forløbet er evalueret inden juni 2018.